



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

कमांक/परि.शा./न.नि./2025/ 1141

दिनांक, भिलाई 16/06/2025

//पुनरीक्षित कार्यादेश//

प्रति,

मेसर्स कुनाल बिल्डर्स
भिलाई, छ.ग.


विषय:- नगर पालिक निगम भिलाई अंतर्गत 500 सीट शहरी महिला आजीविका केन्द्र निर्माण कार्य।

संदर्भ :-
1. निविदा दिनांक :- 06.06.2023, संविदा दिनांक :- 28.06.2023
2. कार्यादेश कमांक 1442, दिनांक 28.06.2023
3. स्वीकृत राशि :- 392.12 लाख + 49.96 लाख = 442.08 लाख, समयावधि - 04 माह

उपरोक्त विषयांतर्गत सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा निविदा में दी गई दरों की स्वीकृति आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 19.06.2023 को प्रदान की गई है शेष अतिरिक्त कार्य किए जाने हेतु जिला योजना एवं सांख्यिकी दुर्ग के अतिरिक्त बजट राशि रु. 49.96 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत कुल राशि रु. 442.08 लाख मात्र (392.12 लाख अधोसंरचना मद + 49.96 लाख विधायक निधि) की स्वीकृति उपरांत पुनरीक्षित कार्यादेश प्रदान करने की अनुमति सामान्य सभा से पुष्टि की प्रत्याशा में महापौर परिषद की बैठक दिनांक 27.05.2025 के प्रस्ताव कमांक 05 अनुसार प्रदान की गई है।

अतः अनुबंध अनुसार पुनरीक्षित कार्यादेश जारी तिथि से 04 माह के भीतर कार्य पूर्ण करें।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)


कार्यपालक अभियंता
(परियोजना)
नगर पालिक निगम
भिलाई

कमशः